

工程表ガントチャートについて

ガントチャートとは：工程管理表、スケジュール表などのことです。
 ここでは予定・作業名だけではなく、作業の項目別に工程表を作る方法を説明します。
 「ツリー構造」と「チャート（横棒）」で表し、全体の計画・工期を一目で確認できます。



- (1) ホームの工程管理表を開き、物件を選択します。
- (2) スケジュールの+をクリックします。
入力欄が表示されます。

» 予定の新規登録

年月日 社員

予定 項目:

作業時間 時間 分 時刻 --:--:~ --:--: ~ --:--: ~ --:--:

※作業時間 or 時刻 AM PM 終日 今 クリア

タイトル

メモ

- (3) 予定を選択します。
※「作業」の中から選ぶと、項目が選択できます。
※作業項目の追加はスケジュール機能についてをご覧ください。

- (4) 項目を選択します。左に直接入力します。
※一度入力したワードは次回から選択で選ぶことができます。

ガントチャートが表示されます。

物件箱の中でも工程表が確認できます。